



Unia Europejska
Fundusz Spójności

Projekt nr 2004/PL/16/C/PE/011
pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa
w Mysłowicach”,
współfinansowany przez Unię Europejską,
przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych
i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii



Kalendarium

11.08.2004r.

Został zarejestrowany wniosek dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Mysłowicach”, KE nadała numer dla Projektu 2004/PL/16/C/PE/011.

14.12.2004r.

KE wydała decyzję nr C(2004) 5136 w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla Projektu pn.: "Gospodarka wodno-ściekowa w Mysłowicach"
2004/PL/16/C/PE/011

16.09.2005r.

Została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu między NFOŚiGW a MPWiK Sp. z o. o. w Mysłowicach

19-23.09.2005r.

Odbyła się kontrola przedrealizacyjna przedsiębiorstwa, warunkująca dofinansowanie Projektu

Czerwiec 2005 – Styczeń 2006

Przeprowadzenie postępowań przetargowych na: Pełnienie funkcji pomocy technicznej dla zamówienia pn.: "Gospodarka wodno - ściekowa w Mysłowicach" Fundusz Spójności Projekt nr 2004/PL/16/C/PE/011

14.03.2006r.

Podpisano umowę na realizację kontraktu Pełnienie funkcji pomocy technicznej w ramach projektu pn.: "Gospodarka wodno - ściekowa w Mysłowicach" z Firmą CITEC S.A. ul. Dulęby5 40-833 Katowice
Termin zakończenia umowy – 30.09.2006r.

30.09.2006r.

Zakończono realizację kontraktu Pełnienie funkcji pomocy technicznej dla zamówienia pn.: "Gospodarka wodno - ściekowa w Mysłowicach"

Czerwiec 2006r. – Październik 2006r.

Przeprowadzenie postępowań przetargowych na: Pełnienie funkcji Inżyniera w rozumieniu warunków kontraktowych dla robót budowlanych według FIDIC w ramach projektu pn.:

"Gospodarka wodno - ściekowa
w Myśłowicach" Fundusz Spójności Projekt nr 2004/PL/16/C/PE/011

19.10.2006r.

Podpisanie umowy na Pełnienie funkcji Inżyniera z firmą - Societe Anonyme Francaise d' Etudes et de Gestion SAFEGE Spółka Akcyjna, Perc de l' Ile 15-27 rue du Port 92000 Nanterre Francja.

Termin zakończenia realizacji umowy 28.02.2011r.

Sierpień 2006 – Grudzień 2006r.

Przeprowadzenie postępowań przetargowych na roboty pn.: "Gospodarka wodno – ściekowa w północnej części Myśłowic"

09.03.2007r.

Podpisanie umowy na realizację kontraktu 03.: "Gospodarka wodno – ściekowa w północnej części Myśłowic" z Konsorcjum:

Lider

STRABAG Sp. z o. o.

ul. B.Brechta 7, 03-472 Warszawa

Partnerzy

PRIM S.A. ul. Fabryczna 8, 41-404 Myśłowice

PEBEX Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe

H. Bihajło, A.Porada S.J.

ul. Kokotek 6, 41-700 Ruda Śląska

DEVELOPER Sp. z o. o.

ul. Wyzwolenia 2, 41-103 Siemianowice Śląskie

Termin zakończenia umowy – 31.10.2010r.

27.04.2007r.

Ustawienie Tablic informacyjnych dla Kontraktu 03. Tablice zostały umieszczone na skrzyżowaniu ulicy Katowickiej z ul. Bończyka oraz na ul. Gen. Ziętka.

12.03.2007r.

Podpisanie umowy na realizację usługi Pomocy Technicznej na wykonanie aktualizacji dokumentacji przetargowej dla Ko4 BUD-PROJ Andrzej Czajkowski ul. Śliwowa 25 86-200 Chełmno

Termin zakończenia umowy – 30.09.2007r.

Sierpień 2006 – Październik 2007r.

Przeprowadzenie postępowań przetargowych na roboty pn.: "Gospodarka wodno – ściekowa w południowej części Myśłowic".

26.11.2007r.

Podpisanie umowy na realizację Kontraktu 04-1 „Gospodarka wodno-ściekowa w południowej części Myśłowic” (część1/odcinek IV)części 1/odcinek IV z Konsorcjum:

Lider: PRIM S.A. ul. Fabryczna 8, 41-404 Mysłowice
Partner: firma "ANNA" Tadeusz Szczurek ul. Katowicka 65/1, 41-400 Mysłowice
Termin zakończenia umowy – 31.10.2010r.

02.01.2008r.

Podpisanie umowy na realizację Kontraktu 04-2 „Gospodarka wodno-ściekowa w południowej części Mysłowic” część 2/odcinek V, część 3/odcinek VI, część 4/odcinek VII, część 5/odcinek VIII z Konsorcjum:

Lider: PRIM S.A. ul. Fabryczna 8, 41-404 Mysłowice
Partner: firma "ANNA" Tadeusz Szczurek ul. Katowicka 65/1, 41-400 Mysłowice
Termin zakończenia umowy – 31.10.2010r.

24.01.2008r.

Umieszczenie Tablicy informacyjnej dla Kontraktu 04- 1 na ulicy Brzezińskiej

22 – 29.04.2008r.

Umieszczenie Tablic informacyjnych dla Kontraktu 04- 2 na ulicy Piastów Śląskich, Długiej i PCK

29.05.2008r.

Uroczyste rozpoczęcia robót z udziałem przedstawicieli władz miasta, miejsce: ul. Gen. Ziętka 126

Maj 2008 – Październik 2010r.

Realizacja robót w ramach Kontraktu 03 w północnych dzielnicach miasta oraz Kontraktu 04 – 1 w dzielnicach Brzezina i Brzęczkowice i Kontraktu 04 – 2 w dzielnicach południowych miasta

29.10.2009r.

Komisja Europejska wydała Decyzję modyfikującą nr K(2009) 8554, zgodnie z którą termin realizacji Projektu został przedłużony do dnia 31.12.2010r.

16 – 20.11.2009r.

Kontrola realizacyjna Projektu przeprowadzona przez przedstawicieli NFOŚiGW.

23.11.2009r.

Podpisanie umowy z RPWiK Sosnowiec na odbiór ścieków z terenu Mysłowic przez oczyszczalnię RADOCHA II w Sosnowcu

28.12.2009r.

Podpisanie umowy z RPWiK Jaworzno na odbiór ścieków przez oczyszczalnię Jaworzno – Dąb. z dzielnicy Dzieńkowice

Grudzień 2007r – Grudzień 2010r.

Zakup gruntów niezbędnych do realizacji Projektu. Zakup nie podlega procedurze postępowania o udzielenie zamówienia

Styczeń 2005 – Grudzień 2010r

Realizacja działań promocyjnych – organizacja konferencji nt. uzyskanego dofinansowania projektu, realizacja filmu i zdjęć z prowadzonych prac budowlanych, publikacje w prasie lokalnej, ogólnokrajowej oraz specjalistycznej na temat realizacji Projektu, rozpowszechnienie materiałów informacyjno - promocyjnych wśród mieszkańców i instytucji na terenie Miasta Mysłowice

31.10.2010r.

Zakończenie robót.

18.11.2010r.

Konferencja podsumowująca realizację Projektu.

Październik 2010 – Luty 2011

Przygotowywanie Raportu końcowego.