

**HARMONOGRAM ROBÓT NA MIESIĄC LISTOPAD 2009r.
KONTRAKT 04**

WYKAZ ULIC, W KTÓRYCH UKŁADANA BĘDZIE KANALIZACJA SANITARNA W LISTOPADZIE 2009 Kontrakt 04		Kierownicy robót dla Kontraktu 04
1.	3 Maja	Kocurek Łukasz 665-967-000 Kamiński Dariusz 693-205-895 Janowski Wojciech 665-645-610
2.	Graniczna	
3.	Krasowska	
4.	Kryształowa	
5.	Laryska	
6.	Makuszyńskiego	
7.	Morgowska	
8.	Obrońców Westerplatte	
9.	Piastów Śląskich	
10.	Plebiscytowa	
11.	Wiejska	
13.	Wybickiego	
14.	Brzezińska	
15.	Dolna	
16.	Kokota	
17.	Kosztowska	
18.	Kubicy	