

Harmonogram prac związanych z budową kanalizacji w ramach Kontraktu 04 Mysłowice

WESOŁA

ULICA/REJON	OKRES REALIZACJI		Utrudnienia	KIEROWNIK	TELEFON
	OD	DO			
3 maja	15.06	30.09	Chwilowe zamknięcie ulic w trakcie wykonywania przekopów w poprzek drogi, chwilowy brak dojazdu do niektórych posesji (2-3godz.), utrudnienia w ruchu w czasie prowadzenia robót	Moroń Wojciech	784 063 178
Graniczna	18.06	22.07		Grochal Bogusław	501 424 950
3 maja (okolice)	15.06	22.07			
Pogodna	08.08	25.09			
Jedności	15.06	30.09			
Morgowska	30.06	27.09		Dwurzniak Konrad	507 135 677
Wiosny Ludów	23.07	25.08		Grochal Bogusław	501 424 950
Storeczyków	15.06	07.08			
Graniczna	13.07	07.08			
Wybickiego	30.06	10.07			
Graniczna	10.08	01.09			
Obrońców West.	27.07	12.09			
3 maja	13.07	25.07			
Obrońców West. (boczna)	15.06	11.07			
3 maja	17.08	05.09			
Obrońców West.	15.06	27.06			
	29.06	15.08			
Zacisze	15.06	12.09			
Graniczna	16.09	22.09			
	08.07	15.07			
	23.09	30.09			
	17.06	07.07			
Sienkiewicza	01.07	10.07			
	13.07	28.08			
	31.08	02.09			
Laryska	14.07	30.09			
Wiejska	17.06	13.07			
Harcerzy Śl.	15.06	22.06		Polańczuk Roman	500 083 390
	15.06	23.06			
Harcerzy Śl.	24.06	15.07		Kłósek Waldemar	516 031 837
Spacerowa	01.09	30.09			
Piastów Śl. (okolice)	01.09	30.09	Kłósek Waldemar	516031837	
Piastów Śl.	25.06	31.08			
Piastów Śl. (okolice)	25.06	30.07	Kłósek Waldemar	516 031 837	
Spacerowa	16.07	04.08	Polańczuk Roman	500 083 390	
Dzierżonia, Norwida, Poczтовая, Kryształowa	15.06	15.07			
Piastów Śl.	16.07	31.07			
Osmańczyka					
Orla Białego					
Orla Białego					
Dąbrówki					
Dąbrówki					
Plebiscytowa					
Kościelniaka					
Plebiscytowa	22.06	31.07	Kozarowski Zbigniew	695 271 888 / 601 468 184	
Plebiscytowa	29.06	28.07			

**Harmonogram prac związanych z budową kanalizacji
w ramach Kontraktu 04 Mysłowice**

KOSZTOWY

REJON/ULICA	Utrudnienia	OKRES REALIZACJI		KIEROWNIK	TELEFON
		OD	DO		
Kosztowska	Chwilowe zamknięcie ulic w trakcie wykonywania przekopów w poprzek drogi, chwilowy brak dojazdu do niektórych posesji (2-3godz.), utrudnienia w ruchu w czasie prowadzenia robót	15.07	30.09	Polak Bolesław	606 972 208 / 033 815 10 09
Kosztowska		20.07	28.08		
Kosztowska		13.07	30.09		
Gagarina (rejon)		XXX	XXX		
Gagarina (rejon)		XXX	XXX	Grochal Bogusław	501 424 950
Gagarina		XXX	XXX	Bieszczad Tomasz	792 24 97 97
Gagarina (rejon)		15.06	26.06		
Ziołowa		27.06	10.07		
Ziołowa		05.07	17.07		
PCK (boczna)		26.06	04.07		
PCK (boczna)		15.06	10.07		
PCK (boczna)		20.06	25.06		
PCK (boczna)		15.06	19.06		
Kościelniaka					
Kościelniaka (boczna)					
Kościelniaka (boczna)					
Kościelniaka (boczna)					
Kościelniaka (boczna)					
Ziołowa					
Kościelniaka		15.06	31.08		
Konopnickiej		01.09	30.09	Luciński Jan	662 053 277
Jaworowa, Spokojna		01.08	31.08		
Jaworowa (boczna)		13.07	31.07		
Dolna (rejon)		22.06	11.07		
Fabryczna		01.09	15.09		
Dolna, Spokojna		01.09	30.09		
Konopnickiej		22.06	30.09		
Plebiscytowa		03.08	11.09	Bogusz Andrzej	503 698 364
Plebiscytowa		03.08	03.09		
PCK 273-289		12.08	14.09	Wieniewski Prometeusz	784 063 178
PCK 289-303	15.09	30.09			
PCK 275-285 (boczna)	15.09	30.09			
PCK 253-259 (boczna)	15.09	30.09			
PCK 223-248 (boczna)	01.09	30.09			
PCK 249-253A (boczna)	24.08	30.09			
PCK 231-249 (boczna)	24.08	15.09			
PCK 100-273	16.07	11.08			
PCK 82-231	15.06	15.07			
PCK 187-201	30.06	20.07			
PCK 211-215 (boczna)	15.07	24.07			
PCK 207-209 (boczna)	15.09	30.09			
PCK 195-205	24.08	15.09			

(boczna)					
PCK 181-191 (boczna)	24.08	30.09			
PCK 167-175 (boczna)	11.09	30.09			
PCK 143-151 (boczna)	10.09	30.09			
PCK 135-141 (boczna)	27.08	10.09			
PCK 99-129B (boczna)	12.08	09.09			
PCK 95-97(boczna)	30.07	26.08			
PCK 73-83 (boczna)	23.07	29.07			
PCK 73-83 (boczna)	20.07	11.08			
PCK 55-57B (boczna)	02.07	22.07			
PCK 37-51(boczna)	25.06	18.07			
PCK (rejon)	22.06	24.07			
PCK 1-11 (boczna)	23.06	01.07			
PCK 1-11 (boczna)	01.07	04.07			
PCK 1-11 (boczna)	15.06	24.06	Wieniewski Prometeusz	784063178	
PCK 1-11 (boczna)	15.06	22.06			
PCK 1-11 (boczna)	18.06	31.06			
Zielnioka, Kubicy (rejon)					
Zielnioka	22.06	30.09	Polak Bolesław	606 972 208 / 033 815 10 09	
Kopernika	29.06	31.08			
Kubicy	01.07	30.09	Luciński Jan	662 053 277	
Hutnicza	15.06	24.06			
Dolna	17.06	29.07			
Dolna (boczna)	20.07	31.07	Bogusz Andrzej	503 698 364	
Dolna (boczna)	29.06	22.07			
Migdałowa	01.07	10.09			
Pochmary	11.09	25.09			
Broniewskiego	01.07	14.07			
Ligonia	15.07	05.08			
Białobrzaska	06.08	24.09			
Kokota, Białobrzaska	01.07	09.09			
Broniewskiego	01.07	13.08			
Kosztowska	01.07	30.07			
Kosztowska	30.07	26.09			
Fików	14.08	14.09			
Migdałowa, Akacyjowa, Jesionowa, Orzechowa	01.07	11.08			
Arki Bożka	12.08	23.09			
Gagarina	01.07	25.07			
PCK	20.07	07.08			
Zielnioka	28.07	14.08	Polak Bolesław	606 972 208 / 033 815 10 09	
Chromika	28.07	28.08			
Paderewskiego	28.07	11.09			
Rymera	01.07	03.08			
Rymera (boczna)	31.08	30.09			
Paderewskiego	04.08	25.08			
Kosztowska	01.07	25.09			
Kosztowska (boczna)	01.07	30.09			
Kosztowska	10.08	30.09	Polak Bolesław	606 972 208 / 033 815 10 09	
Kosztowska	18.08	30.09			
Boisko "Unia Kosztowy"					

Harmonogram prac związanych z budową kanalizacji w ramach Kontraktu 03 Mysłowice

Lp.	Ulica	Termin	Utrudnienia	Przedstawiciel Wykonawcy
1	Wykonanie Kanalizacji i Wodociągu ul.Kolejowa	do 20.06.09	Chwilowe zamknięcie ulic w trakcie wykonywania przekopów w poprzek drogi, chwilowy brak dojazdu do niektórych posesji (2-3 godz.), utrudnienia w ruchu w czasie prowadzenia robót	Jan Chmielewski 502 721 341
2	Wykonanie Kanalizacji i Wodociągu ul. Stalmacha	27.04.09 - 30.06.09		Krzysztof Szymiczek 608 088 548
3	Wykonanie Kanalizacji i Wodociągu ul. Harcerska	27.04.09 - 29.05.09		Arkadiusz Błaszczuk 693 829 730
4	Wykonanie Kanalizacji i Wodociągu ul. Kościuszki	15.06.09 - 31.07.09		
5	Wykonanie Kanalizacji i Wodociągu ul.Janowskiej	15.07.09 - 31.07.09		
6	Wykonanie Kanalizacji i Wodociągu ul.Rolna	01.07.09 - 31.08.09		
7	Wykonanie Kanalizacji i Wodociągu ul.Jasińskiego	01.07.09 - 31.08.09		
8	Wykonanie Kanalizacji i Wodociągu ul.Bończyka	08.06.09 - 31.08.09		
9	Wykonanie Kanalizacji i Wodociągu ul.Staszica	22.06.09 - 15.08.09		Wiesław Pieczek 664 775 421
10	Wykonanie Kanalizacji i Wodociągu ul. Kilińskiego	15.06.09 - 20.06.09		
11	Wykonanie Kanalizacji i Wodociągu ul.Bohaterów Getta	25.06.09 - 15.07.09		
12	Wykonanie Kanalizacji i Wodociągu ul.Zaluskiego	15.07.09 - 15.08.09		
13	Wykonanie Kanalizacji i Wodociągu ul.Mieszka I	01.06.09 - 30.07.09		Tomasz Walaszczuk 607 478 882
14	Wykonanie Kanalizacji i Wodociągu ul.Armi Krajowej	01.07.09 - 31.08.09		
15	Wykonanie Kanalizacji i Wodociągu ul.Łączna	08.06.09 - 31.08.09		
16	Wykonanie Kanalizacji i Wodociągu ul.Obrzeźna Zachodnia	01.06.09 - 31.07.09		
17	Wykonanie Kanalizacji i Wodociągu ul.Kraszewskiego	15.06.09 - 31.08.09		Włodzimierz Wróblewski 662 024 772
18	Wykonanie Kanalizacji i Wodociągu ul.Janowska	15.06.09 - 31.08.09		
19	Wykonanie Kanalizacji i Wodociągu ul.Fiterberga	15.06.09 - 31.08.09		
20	Wykonanie Kanalizacji i Wodociągu ul.Łokietka	15.06.09 - 31.08.09		
21	Wykonanie Kanalizacji i Wodociągu ul.28-Stycznia	15.06.09 - 31.08.09		
22	Wykonanie Kanalizacji i Wodociągu ul.Tysiąclecia	15.06.09 - 31.08.09		
23	Wykonanie Kanalizacji i Wodociągu ul.Kolejowa	08.06.09 - 30.06.09		
24	Wykonanie Kanalizacji i Wodociągu ul.Bławatków	01.06.09 - 30.06.09		
25	Wykonanie Kanalizacji i Wodociągu ul.Dziewanny	01.06.09 - 10.07.09		
26	Wykonanie Kanalizacji i Wodociągu ul.Rumiankowa	01.06.09 - 10.07.09		
27	Wykonanie Kanalizacji i Wodociągu ul.Portowa	27.04.09 - 30.06.09		